

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL – EAA 2023

Résultats attendus	Activités prévues	Chronogramme				Partie responsable	Planification budgétaire	
		T1	T2	T3	T4		Source	Montant CFA
COMPOSANTE 1 : MISE EN ŒUVRE DES DECISIONS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES								
R.1.1. Des démarches d'arrimage d'EAA à AMCOW comme agence d'exécution sont entreprises <i>Indicateur : Accord de partenariat signé</i>	1.1.1. Renforcer les liens existants avec l'Union Africaine et AMCOW <i>Indicateur : compte rendu des échanges</i>					SE PCM		PM
	1.1.2. Conclure l'accord-cadre d'arrimage avec AMCOW <i>Indicateur : MoU signé</i>					SE PCM		PM
R.1.2. Un plaidoyer intense est engagé auprès des bailleurs de fonds du secteur de l'Hygiène-Assainissement-Eau potable (HAEP) <i>Indicateur : Nombre de partenaires ayant renoué avec EAA</i>	1.2.1. Intensifier le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds du secteur de l'HAEP <i>Indicateurs : rapports de mission de plaidoyer ; accords de partenariat conclus</i>					SE RES PCM	Etats	50 000 000
R.1.3. Un Conseil des ministres est tenu <i>Indicateur : Actes du Conseil</i>	1.3.1. Actualiser les dossiers du Conseil des ministres <i>Indicateur : agenda du Conseil</i>					SE PCM	Etats	PM
	1.3.2. Envoyer les lettres d'invitation aux participants <i>Indicateur : lettres signées</i>							PM
	1.3.3. Tenir le Conseil des Ministres <i>Indicateur : rapport du Conseil</i>							90 000 000
Sous-Total Composante 1								140 000 000

COMPOSANTE 2 : RECHERCHE – ACTION

<p>R.2.1 Des solutions issues de la recherche sur des thèmes innovants et émergents ainsi que sur les bonnes pratiques sont mises à la disposition des populations du Burkina Faso <i>Indicateur : Taux de réduction des coûts des ouvrages de gestion des excréta</i></p>	<p>2.1.1 Poursuivre la recherche sur la réduction des coûts des latrines VIP double fosses (Ganzourgou) <i>Indicateur : 1'étude produite</i></p>		<p>Développement et appui aux programmes</p>	<p>EAA/PTF</p>	<p>1 000 000</p>
<p>R.2.2. Un draft du Plan de Gestion des Boues de Vidanges est élaboré au Burundi <i>Indicateur : Plan de GBV disponible</i></p>	<p>2.2.1. Créer une base des personnes ressources identifiées <i>Indicateur : base de données disponible</i></p>		<p>EAA Burundi & Gouvernement du Burundi</p>	<p>EAA</p>	<p>PM</p>
	<p>2.2.2. Tenir plusieurs rencontres d'élaboration du 1er draft du Plan de Gestion des Boues de Vidanges <i>Indicateur : liste de participants</i></p>				<p>534 600</p>
<p>R.2.3. Etude de faisabilité de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d'Assainissement Liquide (SNAL) au Cameroun <i>Indicateur : au moins deux études dont les résultats pourraient servir de facteurs de réussite à la SNAL</i></p>	<p>2.3.1. Etude de la volonté et de la capacité des ménages à payer la taxe d'assainissement <i>Indicateur : 1 rapport d'étude à faire valider par la plateforme nationale WASH sous les auspices du MINEE</i></p>		<p>Chargé des Programmes et de la Recherche</p>	<p>Bureau pays du Cameroun en collaboration avec l'Institut de Recherche sur le WASH de l'Université de Aachen</p>	<p>31 000 000</p>
	<p>2.3.2. Etude sur les approches innovantes pour la sensibilisation du public aux menaces et aux risques de santé liés à l'eau ainsi que pour le développement des solutions décentralisées des technologies de traitement de l'eau <i>Indicateur : 1 rapport d'étude</i></p>				
<p>R.2.4. L'acceptation socio-anthropologique de l'HAEP est démontrée au Congo</p>	<p>2.4.1. Etudes sur les effets et impacts des approches et innovations développées sur l'EHA</p>				<p>500 000</p>

<p><u>Indicateur</u> : 1 publication dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</p>	<p><u>Indicateur</u> : 1 étude de cas (ATPE Brazzaville)</p>						
<p>R.2.5 Expérimentation des fonctions de transformation et de production de l'EHA en articulation avec l'agriculture et l'énergie au Congo</p> <p><u>Indicateur</u> : 1 document synthèse est élaboré et mis à la disposition du secteur eau et assainissement</p>	<p>2.5.1. Etude des facteurs naturels de performance ou de contreperformance de l'articulation de l'EHA avec l'agriculture et l'énergie <u>Indicateur</u> : 1 étude produite (projet Manioc)</p>				<p>Division en charge de la recherche</p>	<p>PTF</p>	<p>1 000 000</p>
	<p>2.5.2. Etudes des différentes fonctions et mécanismes de transformation de l'EHA dans une démarche productive <u>Indicateur</u> : 1 étude de cas (projet Manioc)</p>						<p>1 000 000</p>
<p>R.2.6. L'acceptation socio-anthropologique et la rentabilité économique des approches et technologies d'Eau, d'Hygiène et d'Assainissement (EHA) productifs sont démontrées en Côte d'Ivoire</p> <p><u>Indicateur</u> : 1 publication dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</p>	<p>2.6.1. Faire l'analyse des facteurs sociaux favorables à l'acceptation des approches et systèmes d'EHA productifs <u>Indicateurs</u> : 1 mémoire de Master soutenu ; 1 étude de cas effectuée</p>				<p>Service en charge de la Recherche</p>	<p>EAA</p>	<p>10 000 000</p>
	<p>2.6.2. Réaliser des études sur la rentabilité économique des approches et technologies d'EHA productifs <u>Indicateurs</u> : 1 mémoire de Master soutenu, 1 étude de cas effectuée</p>						<p>10 000 000</p>
	<p>2.7.1. Faire l'étude diagnostique sur l'EHA en milieu scolaire <u>Indicateurs</u> : 1 mémoire de Master soutenu ; 1 étude de cas effectuée</p>						<p>10 000 000</p>
	<p>2.7.2. Faire l'étude diagnostique sur la gestion des eaux usées et boues de vidange</p>						<p>10 000 000</p>

R.2.7. La recherche et l'innovation dans le domaine de l'EHA sont réalisées en Côte d'Ivoire <i>Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</i>	<i>Indicateurs : 1 mémoire de Master soutenu ; 1 étude de cas effectuée</i>							
	2.7.3. Réaliser des travaux de recherche sur le Concept CWIS et mettre en œuvre un projet pilote à l'échelle d'une collectivité territoriale <i>Indicateurs : au moins 2 études de cas réalisées ; 1 projet pilote réalisé à l'échelle communale</i>							30 000 000
	2.7.4. Réaliser des travaux de recherche sur la prise en compte du changement climatique dans la fourniture des services EHA <i>Indicateur : au moins 1 étude de cas réalisée</i>							15 000 000
R.8. Les résultats des travaux de recherche et de l'innovation sont capitalisés <i>Indicateurs : au moins 2 publications dans les revues d'information du secteur eau et assainissement, 2 communications</i>	2.8.1. Produire et publier des articles scientifiques, de communications et posters <i>Indicateurs : 2 articles, 2 communications et 3 posters sont produits et publiés</i>				Service en charge de la Recherche	EAA		5 000 000
	2.8.2. Participer à des colloques, forums, ateliers, ... <i>Indicateur : au moins 2 participations effectuées</i>							
R.2.9. Les thématiques de recherche-action sont réalisées au Niger <i>Indicateur : 1 publication dans au moins l'une des revues d'information du secteur eau et assainissement sous réserve de l'accord du Projet IPAR</i>	2.9.1. Poursuivre l'étude sur « les mécanismes financement de l'Assainissement Autonome au Niger (ceux innovants et durables) en collaboration avec le Projet IPAR <i>Indicateur : 1 étude produite</i>				BP du Niger	IPAR		11 865 000
	2.10.1. Mettre en œuvre le concept de villages assainis <i>Indicateur : 1 village pilote assaini</i>					EAA & PTF		

<p>R.2.10. La recherche et l'innovation dans le domaine de l'AEPHA sont réalisées en RCA</p> <p><i>Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</i></p>	<p>2.10.2. Mener l'étude sur les pesanteurs socio anthropologiques à l'acceptation des approches et systèmes productifs de l'HAEP</p> <p><i>Indicateur : 1 étude menée</i></p>					Département programmes et projets		15 000 000
	<p>2.10.3. Mener des recherches sur le traitement de l'eau à domicile adapté au contexte local</p> <p><i>Indicateur : 2 cas testés</i></p>					Département programmes et projets	EAA & PTF	30 000 000
	<p>2.10.4. Introduire l'assainissement écologique</p> <p><i>Indicateur : 1 cas pratique réalisé</i></p>							
	<p>2.10.5. Installer les dispositifs de déferrisation pour atténuer le taux de fer pour certains forages</p> <p><i>Indicateur : 10 échantillons testés</i></p>							
	<p>2.10.6. Expérimenter un nouveau type de dispositif de lavage des mains (prototype réalisé par le Burundi)</p> <p><i>Indicateur : Prototype vulgarisé</i></p>							
<p>R.2.11. Les résultats des recherches sont capitalisés en RCA</p> <p><i>Indicateur : au moins 2 publications dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</i></p>	<p>2.11.1. Faire des publications dans une revue / lettre Info</p> <p><i>Indicateur : 4 articles publiés</i></p>					Département programmes et projets	EAA	8 000 000
<p>2.11.2. Travailler sur la problématique du changement climatique et approvisionnement en eau potable et assainissement</p> <p><i>Indicateur : nombre d'initiatives développées sur la thématique</i></p>								
	<p>2.12.1. Procéder au traitement des boues par les technologies à</p>						En partenariat avec une	25 000 000

<p>R2.12. Les fonctions de transformation et de production de l'HAEP en articulation avec l'agriculture et l'énergie sont maîtrisées au Sénégal</p> <p><i>Indicateur : : Etudes produites et publiées dans les revues scientifiques en collaboration avec IFAN, ISE</i></p>	<p>faible coût : suivi de l'efficacité des lits de séchages plantés</p> <p><i>Indicateurs : 1 étude produite ; 3 Masters et 1 thèse réalisés</i></p>					institution de recherche		
	<p>2.12.2. Mettre en place et opérationnaliser la chaîne de valeur du compost à base de boue et d'ordures ménagères/ou d'abattoirs afin d'assurer un suivi de la réutilisation des sous-produits de traitement des boues de vidange</p> <p><i>Indicateur : 1 étude réalisée</i></p>					Division programme CDDAP	En régie avec l'ONAS	15 000 000
<p>R2.13. Les enjeux actuels de la stratégie nationale d'intervention sont appréhendés et des propositions d'approche initiées au Sénégal</p> <p><i>Indicateur : Etudes produites et publiées dans les revues scientifiques en collaboration avec ISE</i></p>	<p>2.13.1. Gérer les eaux usées et pluviales à Mbour</p> <p><i>Indicateur : 1 Master réalisé</i></p>						3 000 000	
	<p>2.13.2. Gérer les inondations à Dakar</p> <p><i>Indicateur : 1Thèse réalisée</i></p>						12 000 000	
	<p>2.13.3. Analyser la prise en compte de l'approche CWIS à travers les projets d'assainissement de l'ONAS</p> <p><i>Indicateur : 1 Master réalisé</i></p>					Division programme CDDAP	Travaux de recherche en Master et/ou Thèse identifiés et à développer en partenariat avec ISE	3 500 000
	<p>2.13.4. Faire la Caractérisation de l'assainissement à Sédhiou et à Kafountine à travers le SFD</p> <p><i>Indicateur : 1 Master réalisé</i></p>							10 000 000
<p>R2.14. Les impacts environnementaux et sanitaires sont établis au Sénégal</p> <p><i>Indicateurs : Au moins 1 étude d'impacts conduite</i></p>	<p>2.14.1. Promouvoir la pratique de gestion des eaux usées domestiques en zone périurbaine et risques socio-sanitaires et environnementaux : cas de Médina Thioub dans la Commune de Sangalkam</p> <p><i>Indicateur : 1 Master réalisé</i></p>					Division programme CDDAP	Travaux de recherche en Master et/ou Thèse identifiés et à développer en partenariat avec ISE	2 500 000

R2.15. La recherche et l'innovation dans le domaine de l'eau, assainissement et hygiène sont réalisées au Tchad <i>Indicateur : 1 publication dans les revues d'information du secteur eau et assainissement</i>	2.15.1. Mener une étude sur la mise en place d'un mécanisme de fabrication des briques à partir des déchets plastique. <i>Indicateur : 1 étude produite</i>					Développement et appui aux programmes	Gouvernement & PTF	50 000 000
	2.15.2. Conduire l'étude sur les mécanismes d'entretien et mode de financement des latrines scolaires et des latrines dans les lieux publics (marchés, gares routières, etc.) <i>Indicateur : 1 étude produite</i>							35 000 000
Sous-Total Composante 2								355 899 600
COMPOSANTE 3 : MISE EN ŒUVRE DES PROJETS ET PROGRAMMES								
R.3.1. Un programme est mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Bénin <i>Indicateur : 75% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé</i>	3.1.1. Réaliser une enquête de base sur la gestion des eaux usées /boues de <i>Indicateur : nombre d'études réalisées</i>					Division de Suivi des Opportunités de Financement et de Projets	GIZ/AGIR-Eau EAA	5 000 000
	3.1.2. Organiser des campagnes d'IEC sur la gestion des eaux usées / boues de vidange <i>Indicateur : nombre de campagnes organisées</i>						GIZ/AGIR-Eau EAA	10 000 000
	3.1.3. Mettre en œuvre un projet sur la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire dans le département des Collines <i>Indicateur : nombre de filles enrôlées au programme</i>						ONG Plan Futur/ Pays-Bas et EAA-Bénin	25 000 000
	3.1.4 : Appuyer la construction d'un bloc de latrines ECOSAN double fosse à trois cabines et formation des acteurs de l'ONG JAPAF						ONG JAPAF EAA-Bénin	2 253 000

	<i>Indicateurs</i> : nombre de blocs de latrines construits sensibles au genre ; Nombre de personnes formées						
R.3.2. Les ONG/associations sont accompagnées en matière de promotion de l'hygiène et de l'assainissement au Burkina Faso <i>Indicateurs</i> : Nombre d'ONG/associations accompagnées au cours de l'année	3.2.1. Former les acteurs dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement (en SARAR/PHAST de l'équipe de projet du bureau d'étude BACED <i>Indicateurs</i> : 20 animateurs et superviseurs formés				Développement et appui aux programmes	EAA/Partenaires	1 420 000
	3.2.2. Elaborer les thèmes de formation à la carte <i>Indicateur</i> : 5 thèmes de formation élaborés et au moins 2 réalisés						2 800 000
	3.2.3. Former les volontaires de JICA sur le concept EcoSan <i>Indicateur</i> : 16 volontaires formés						2 811 500
R3.3. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Burkina Faso <i>Indicateur</i> : Au moins 2 projets et programmes élaborés et soumis à financement	3.3.1. Elaborer et soumettre à financement de projets d'eau et d'assainissement <i>Indicateur</i> : nombre de projets soumis à financement				Développement et appui aux programmes	EAA/Partenaires	40 000 000
	3.3.2. Mettre en œuvre les projets d'eau et assainissement <i>Indicateur</i> : nombre de projets financés et mis en œuvre						
R.3.4. Amélioration de l'accès aux services de base d'assainissement et d'hygiène incluant notamment l'hygiène des mains et l'hygiène menstruelle tant dans les communautés rurales, péri-urbaines que dans les écoles et centres de santé au Burundi <i>Indicateur</i> : Accord de financement signé pour 5 ans	3.4.1. Renforcer les capacités des groupes de solidarité, des acteurs communautaires, des médias et des écoles en entrepreneuriat, changement climatique, assainissement et hygiène						

	<p><i>Indicateurs</i> : nombre d'acteurs formés ; types d'AGR promus</p>				EAA Burundi	UNICEF	503 994 673
	<p>3.4.2. Promouvoir les pratiques innovantes de gestion hygiénique et de valorisation des boues de vidange en milieu communautaire, scolaire et sanitaire <i>Indicateur</i> : superficie emblavée enrichie des sous-produits d'assainissement</p>						
	<p>3.4.3. Promouvoir les solutions innovantes, la maintenance, la durabilité des ouvrages et la pérennisation des services à travers une gestion professionnelle et l'appropriation à tous les niveaux <i>Indicateur</i> : proportion des ouvrages fonctionnels</p>						
<p>R.3.5. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Cameroun</p> <p><i>Indicateur</i> : 75% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé</p>	<p>3.5.1. Mettre en œuvre des projets d'assainissement <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés et soumis à financement ; 1 projet financé et mis en œuvre</p>				Chargé des Programmes et de la Recherche	Etat du Cameroun PTF	150 000 000
	<p>3.5.2. Mettre en œuvre des projets d'eau <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés et soumis à financement ; 1 projet financé et mis en œuvre</p>						100 000 000
<p>R.3.6. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Congo</p>	<p>3.6.1. Mettre en œuvre des projets d'assainissement <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés</p>				Division en charge des programmes	AFD UNICEF	100 000 000

<p><i>Indicateur</i> : 75% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé</p>	<p>et soumis à financement ; 1 projet financé et mis en œuvre</p>							
	<p>3.6.2. Mettre en œuvre des projets d'eau <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés et soumis à financement ; 1 projet financé et mis en œuvre</p>							150 000 000
<p>R.3.7. Le secteur privé finance le secteur WASH en articulation avec le financement public au Congo</p> <p><i>Indicateur</i> : 25% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé via ces mécanismes de financement</p>	<p>3.7.1. Mettre en œuvre un projet pilote intégré eau-assainissement-énergie-agriculture à échelle réduite basé sur des modèles de financement innovants intégrant le financement du secteur privé et le financement public <i>Indicateurs</i> : 1 projet élaboré et soumis à financement ; 1 projet financé et mis en œuvre</p>							75 000 000
<p>R.3.8. Des projets et programmes d'eau, d'hygiène et d'assainissement (EHA) sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées en Côte d'Ivoire</p> <p><i>Indicateur</i> : Nombre de projets financés</p>	<p>3.8.1. Elaborer et soumettre au moins 3 projets EHA aux partenaires techniques et financiers <i>Indicateur</i> : au moins 2 projets élaborés et soumis</p>					Service en charge des Programmes	EAA	5 000 000
	<p>3.8.2. Mettre en œuvre au moins 1 projet EHA <i>Indicateurs</i> : 1 contrat signé ; rapports d'activités</p>							
<p>R.3.9. Le secteur privé finance EHA en articulation avec le financement public en Côte d'Ivoire</p> <p><i>Indicateur</i> : au moins 1 projet intégré eau-assainissement-énergie-agriculture à échelle convenable basé sur des modèles de financement innovants est financé</p>	<p>3.9.1. Elaborer et soumettre au moins 2 projets PPP et/ou privés <i>Indicateur</i> : au moins 1 projet élaboré et soumis</p>							
	<p>3.9.2. Mettre en œuvre des programmes financés uniquement par le secteur privé <i>Indicateurs</i> : au moins 01 projet financé et mis en œuvre ; rapports d'activités</p>					Service en charge des Programmes	EAA	5 000 000

<p>R.3.10. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Niger</p> <p><i>Indicateur</i> : 75% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé</p>	<p>3.10.1. Elaborer et mettre en œuvre les programmes d'eau et d'assainissement <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés et soumis à financement ; au moins 1 projet financé et mis en œuvre</p>		Bureau pays du Niger	Gouvernement du Niger	80 000 000
<p>R.3.11. Un programme d'eau et d'assainissement est mis en œuvre dans les établissements scolaires, les formations sanitaires et les mosquées sur la base d'approches éprouvées au Niger</p> <p><i>Indicateur</i> : 1 programme exécuté</p>	<p>3.11.1. Mettre en œuvre le programme d'eau et d'assainissement <i>Indicateurs</i> : au moins 2 projets élaborés et soumis à financement ; au moins 1 projet financé et mis en œuvre</p>		Développement et appui aux programmes	PTF	50 000 000
<p>R.3.12. De nouvelles initiatives d'assainissement sont développées, financées et mises en œuvre pour contribuer à réduire significativement les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement au Niger</p> <p><i>Indicateur</i> : 1000 dispositifs de lave-mains distribués dans les écoles primaires et dans les lieux publics (Gare et autres centres de regroupement), et 150 latrines VIP</p>	<p>3.12.1. Mener une lutte préventive contre les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement dans 2 villes de la République du Niger par la promotion de l'hygiène du lavage correct des mains <i>Indicateur</i> : nombre de séances d'IEC en face à face, à travers les médias et les réseaux sociaux</p>		Bureau pays du Niger	PTF	300 000 000
<p>R.3.13. Le diagnostic des ouvrages EPHA est établi et les projets y relatifs sont ficelés en RCA</p> <p><i>Indicateur</i> : Nombre total d'ouvrages construits/réhabilités</p>	<p>3.13.1. Élaborer des projets de réhabilitation et construction des ouvrages par préfecture <i>Indicateur</i> : nombre de projets élaborés</p>		Département programmes et projets	Etat centrafricain & PTF	1 000 000
	<p>3.13.2. Réhabiliter des ouvrages de captage <i>Indicateurs</i> : 30 forages réhabilités ; 5 sources réhabilitées ; 15 VIP réhabilités</p>				250 000 000
	<p>3.13.3. Mettre en place et rendre opérationnels les nouveaux ouvrages de captage</p>				390 000 000

	<p><i>Indicateurs</i> : 15 LTA et 10 VIP Construits ; 5 puits modernes équipés de PMH ; 10 sources d'eau naturelle captées ; 60 forages équipés de pompes manuelles</p>							
<p>R3.14. Le secteur hygiène et assainissement est promu en RCA</p> <p><i>Indicateur</i> : Nombre de personnes couvertes</p>	<p>3.14.1. Déclencher le processus de FDAL dans les villages <i>Indicateurs</i> : 40 villages déclenchés ; hygiène promue dans 20 écoles et 3 FOSA</p>					Département programmes et projets	Etat centrafricain & PTF	150 000 000
	<p>3.14.2. Former les comités de gestion et les artisans réparateurs des ouvrages <i>Indicateurs</i> : 100 comités de gestion et 5 artisans réparateurs formés</p>							
<p>R3.15. Des projets et programmes sont mis en œuvre sur la base d'approches éprouvées au Sénégal</p> <p><i>Indicateur</i> : 75% du budget de mise en œuvre des programmes est mobilisé</p>	<p>3.15.1. Mettre en œuvre les programmes d'assainissement <i>Indicateur</i> : 1 projet élaboré et mis en œuvre</p>					Division en charge des programmes	PTF	300 000 000
	<p>3.15.2. Mettre en œuvre les programmes d'eau <i>Indicateur</i> : 1 projet élaboré et mis en œuvre</p>							
<p>R3.16. Le Contrat-Programme avec le gouvernement du Tchad est mis en œuvre</p>	<p>3.16.1. Elaborer et mettre en œuvre les projets innovants dans le domaine de l'assainissement productif <i>Indicateurs</i> : 2 projets élaborés et soumis à financement ; au moins 1 projet financé et mis en œuvre</p>					Développement et appui aux programmes	Gouvernement du Tchad & EAA	60 000 000
	<p>3.16.2. Mettre en œuvre le projet de réhabilitation des forages dans les écoles et les centres de santé à Ndjamena</p>							

<p><i>Indicateurs</i> : 75% des cibles de la première année du Contrat-Programme sont atteints</p>	<p><i>Indicateur</i> : 20 forages sont réhabilités</p>					<p>Développement et appui aux programmes</p>	<p>Gouvernement du Tchad & EAA</p>	<p>150 000 000</p>
	<p>3.16.3. Mettre en œuvre les programmes d'assainissement et hygiène dans les communautés de certaines villes <i>Indicateur</i> : nombre d'ouvrages d'assainissement réalisés</p>							
	<p>2.16.4. Mettre en œuvre les programmes d'hydraulique ans les villes, les école et centres de santés <i>Indicateur</i> : nombre d'ouvrages d'eau mis en place</p>							
<p>R3.17. Un projet d'alimentation en eau potable des centres semi-urbains est exécuté au Togo</p> <p><i>Indicateur</i> : Programme totalement mis en œuvre dans 3 régions du pays (Plateaux, Centrale et Kara)</p>	<p>3.17.1. Réaliser des actions d'information, éducation et communication, accompagnement social, amélioration des capacités de gestion et entretien par les bénéficiaires <i>Indicateur</i> : nombre de personnes touchées</p>					<p>Division en charge des programmes</p>	<p>SP-EAU/BOAD</p>	<p>11 560 500</p>
	<p>3.17.2. Former les populations sur la préservation de l'environnement, la salubrité du cadre de vie et l'exploitation des systèmes AEP et d'hygiène <i>Indicateur</i> : nombre de personnes formées</p>							
<p>Sous-Total Composante 3</p>								<p>3 120 839 673</p>
<p>COMPOSANTE 4 : GOUVERNANCE ET SUIVI EVALUATION DU PROGRAMME</p>								
<p>R.4.1. Le bureau du Burkina Faso dispose d'un système de gouvernance performant et efficace</p>	<p>4.1.1. Utiliser les d'outils de gestion et de contrôle performants</p>					<p>Finances et comptabilité/</p>	<p>BP du Burkina Faso</p>	<p>1 500 000</p>

<p><i>Indicateurs</i> : 90% des actes de gestion sont conformes aux procédures</p>	<p><i>Indicateurs</i> : les textes réglementaires sont en vigueur ; les manuels de gestion et de contrôle sont actualisés et appliqués (RH, Admin, comptabilité, audit interne...)</p>		Développement et appui aux programmes		
<p>R.4.2. Le bureau du Burkina retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur WASH</p> <p><i>Indicateur</i> : Accroissement de 25% des conventions signées et mises en œuvre par rapport à 2022</p>	<p>4.1.2 Améliorer le système de gouvernance en adéquation avec les ambitions de EAA-BF <i>Indicateur</i> : 100% des textes réglementaires sont appliqués</p>				200 000
<p>R.4.3. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage (SEA) est mis en place et opérationnel au Burkina Faso</p> <p><i>Indicateurs</i> : rapports trimestriels et annuel de SEA est produit ; 1 revue du programme est faite et leçons apprises largement diffusées</p>	<p>4.2.1. Accroître la visibilité de EAA par une communication stratégique <i>Indicateur</i> : au moins 2 activités de EAA-BF couvertes par la presse écrite et télévisuelle en 2022</p>				1 200 000
	<p>4.2.2. Participer à l'organisation du Conseil des ministres (CM) <i>Indicateur</i> : 1 participant au CM</p>				1 000 000
	<p>4.3.1 Mettre en œuvre la stratégie de suivi évaluation <i>Indicateurs</i> : 1 système de comptage des bénéficiaires est effectif</p>		Développement et appui aux programmes	BP du Burkina Faso	1 000 000
	<p>4.3.2. Participer à la collecte et à l'analyse des données de programmes <i>Indicateur</i> : 1 base de données est renseignée et tenue à jour</p>				697 870
	<p>4.3.3 Doter le bureau pays d'un staff minimum <i>Indicateur</i> : taux élevé de performance du staff</p>				

<p>R.4.4. La crédibilité et la visibilité de EAA sont restaurées au Burundi</p> <p><i>Indicateur : Présence de plus en plus marquée de l'agence dans les instances nationales et internationales</i></p>	<p>4.4.1. Participer activement aux différentes rencontres officielles et à travers divers canaux de visibilité (exposés, posters, etc.)</p> <p><i>Indicateur : nombre de participation aux rencontres nationales, régionales et internationales</i></p>					EAA Burundi	EAA	5 494 500
	<p>4.4.2. Partager les résultats des rencontres dans tout le réseau EAA et dans les réseaux sociaux</p> <p><i>Indicateur : quantité d'informations partagée dans les différentes plateformes</i></p>							3 000 000
	<p>4.4.3. Participer au développement et à la mise en œuvre d'une politique performante de renforcement des capacités, de motivation et de gestion de carrière</p> <p><i>Indicateurs : 1 organigramme est disponible ; 1 politique est élaborée ; 2 cadres sont recyclés/formés</i></p>							
<p>R.4.5. EAA Congo dispose des ressources financières, matérielles, humaines suffisantes pour la mise en œuvre de son Plan Stratégique</p> <p><i>Indicateurs : 70% des ressources financières de la période sont mobilisées</i></p>	<p>4.5.1. Mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources financières et matérielles</p> <p><i>Indicateurs : la stratégie de fundraising du siège est contextualisée ; les cadres sont formés</i></p>					Division en charge de la mobilisation des ressources & Division en charge des finances et comptabilité	EAA Congo	500 000
	<p>4.5.2. Mettre en œuvre une politique performante de renforcement des capacités</p> <p><i>Indicateurs : 1 organigramme est disponible ; les cadres sont recyclés/formés</i></p>							Division en charge de la gestion des ressources humaines

R.4.6. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage (SEA) est mis en place et opérationnel au Congo <i>Indicateurs : 1 rapport trimestriel de SEA est produit et partagé avec le siège</i>	4.6.1. Elaborer une stratégie de suivi évaluation <i>Indicateur : la stratégie de SEA du siège est contextualisée</i>					Division en charge des programmes	EAA Congo	500 000
	4.6.2. Collecter et analyser les données de programmes <i>Indicateur : 1 base de données est créée et tenue à jour</i>							500 000
R.4.7. EAA retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur WASH au Congo <i>Indicateur : Croissance de 25% des conventions signées et mises en œuvre</i>	4.7.1. Mettre en œuvre les recommandations du CM 2020 <i>Indicateur : 100% des décisions et recommandations du CM 2020 sont mises en œuvre</i>					Division en charge des programmes & Division en charge de la communication	EAA Congo	500 000
	4.7.2. Accroître la visibilité de EAA <i>Indicateur : accroissement de 30% du nombre de visiteurs du site web de EAA</i>							Division en charge de la communication
R.4.8. EAA retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur EHA en Côte d'Ivoire <i>Indicateur : La bibliothèque est réhabilitée, 1 article élaboré et soumis pour publication dans EAA Info</i>	4.8.1. Mettre en œuvre la stratégie de redynamisation/expansion, la politique qualité et transparence de EAA <i>Indicateur : décisions du Conseil des ministres mises en œuvre</i>					Service en charge de la Formation et de la Capitalisation	Gouvernement ivoirien	PM
	4.8.2. Contribuer à l'accroissement de la visibilité de EAA par une communication stratégique <i>Indicateurs : 1 article publié dans EAA Info ; 1 prospectus EAA élaboré et diffusé ; 1 émission radios/télé réalisée</i>							5 000 000

<p>R.4.9. EAA Niger dispose d'un système de gouvernance performant et efficace</p> <p><i>Indicateurs</i> : 90% des actes de gestion sont conformes aux procédures</p> <p>100% des textes réglementaires sont élaborés et adoptés</p>	<p>4.9.1. Améliorer le système de gouvernance en adéquation avec les ambitions de EAA</p> <p><i>Indicateurs</i> : 80% des recommandations de l'audit organisationnel est mis en œuvre ; 100% des décisions et recommandations du CM 2020 sont mises en œuvre</p>						2 500 000
<p>R.4.10. EAA Niger retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur WASH</p> <p><i>Indicateur</i> : Croissance de 10% des conventions signées et mises en œuvre par rapport à 2022</p>	<p>4.10.1. Accroître la visibilité de EAA par une communication stratégique</p> <p><i>Indicateurs</i> : 2 EAAInfo publiés et diffusés ; accroissement de 30% du nombre de visiteurs du site de EAA par rapport à l'année 2022</p>						1 500 000
<p>R.4.11. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage (SEA) est mis en place et opérationnel au Niger</p> <p><i>Indicateurs</i> : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est produit</p> <p>1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises largement diffusées</p>	<p>4.11.1. Faire la collecte et l'analyse des données de programmes</p> <p><i>Indicateur</i> : 1 base de données est créée et tenue à jour</p>				Bureau pays du Niger	Gouvernement du Niger	2 000 000
	<p>4.11.2. Faire une large diffusion des leçons apprises</p> <p><i>Indicateur</i> : 1 rencontre des parties prenantes est tenue</p>						PM
<p>R.4.12. EAA Sénégal dispose d'un système de gouvernance performant et efficace</p> <p><i>Indicateurs</i> : 90% des actes de gestion sont conformes aux procédures</p> <p>100% des textes réglementaires sont élaborés et adoptés</p>	<p>4.12.1. Doter EAA d'outils de gestion et de contrôle performants</p> <p><i>Indicateurs</i> : audit interne conduit ; comptabilité mise à jour</p>				Division Administrative et financière / GAF	PTF	5 000 000
<p>R.4.13. EAA Sénégal dispose des ressources financières, matérielles, humaines suffisantes pour la mise en œuvre de son Plan Stratégique</p> <p><i>Indicateurs</i> : 70% des ressources financières de la période sont mobilisées</p>	<p>4.13.1. Développer et mettre en œuvre une organisation de mobilisation des ressources financières et humaines</p> <p><i>Indicateur</i> : 1 manifestation de fundraising est organisée</p>				Division Administrative et financière / AD	EAA	5 000 000

<p>40% des postes clés sont pourvus avec le profil adéquat 50% du personnel est satisfait de son environnement de travail</p>	<p>4.13.2. Développer et mettre en œuvre une politique performante de renforcement des capacités, de motivation et de gestion de carrière <i>Indicateurs</i> : 1 politique est élaborée ; 30% des cadres sont recyclés/formés</p>		<p>Division Administrative et financière / GAF</p>	<p>EAA en partenariat avec ONAS</p>	<p>10 000 000</p>
<p>R.4.14. EAA Sénégal retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur WASH</p> <p><i>Indicateur</i> : Accroissement de 25% des conventions signées et mises en œuvre par rapport à 2022</p>	<p>4.14.1. Mettre en place un système performant de gestion et de partage des connaissances <i>Indicateur</i> : 1 convention de partenariat signée avec des organismes de gestion des connaissances dans le secteur</p>		<p>Division Administrative et financière / GAF</p>	<p>PTF</p>	<p>5 000 000</p>
	<p>4.14.2. Accroître la visibilité d'EAA par une communication stratégique <i>Indicateurs</i> : 1 site web d'EAA_SEN est opérationnel ; la communication digitale est développée</p>		<p>Division en charge de la communication / GAF</p>		<p>1 500 000</p>
<p>R.4.15. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage (SEA) est mis en place et opérationnel au Sénégal</p> <p><i>Indicateurs</i> : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est produit</p> <p>1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises largement diffusées</p>	<p>4.15.1. Elaborer une stratégie de suivi évaluation <i>Indicateurs</i> : 1 stratégie de SEA est élaborée ; 1 Spécialiste en S/E recruté ; la stratégie de comptage des bénéficiaires est réactualisée</p>		<p>Division en charge des programmes / CDDAP & CP</p>	<p>PTF</p>	<p>5 000 000</p>
	<p>4.15.2. Collecter et analyser les données de programmes <i>Indicateur</i> : 1 base de données est créée et tenue à jour</p>				<p>5 000 000</p>
<p>R.4.16. Le bureau du Tchad retrouve sa crédibilité et sa place de leader dans le secteur WASH</p>	<p>4.16.1. Accroître la visibilité de EAA par une communication stratégique</p>		<p>Développement et appui aux programmes</p>	<p>Bureau pays</p>	<p>2 000 000</p>

<p><i>Indicateurs</i> : 40% des postes clés sont pourvus avec le profil adéquat 50% du personnel satisfait de son environnement de travail</p>	<p><i>Indicateur</i> : au moins 2 activités couvertes par la presse écrite et télévisuelle en 2023</p>							
	<p>4.16.2. Participer à la collecte et à l'analyse des données de programmes <i>Indicateur</i> : 1 base de données est renseignée et tenue à jour</p>							2 500 000
	<p>4.16.3. Doter le bureau pays d'un staff minimum <i>Indicateur</i> : taux élevé de performance du staff</p>							2. 500 000
	<p>4.16.4. Développer et mettre en œuvre une politique performante de renforcement des capacités, de motivation et de gestion de carrière <i>Indicateurs</i> : 1 organigramme est disponible ; les cadres sont formés/recyclés</p>					Direction des finances et comptabilité	Bureau pays	5 000 000
<p>R.4.17. Un système de Suivi-Evaluation & Apprentissage (SEA) est mis en place et opérationnel au Tchad <i>Indicateurs</i> : 1 rapport trimestriel, semestriel et annuel de SEA est produit 1 revue annuelle du programme est faite et leçons apprises largement diffusées</p>	<p>4.17.1. Collecter et analyser les données de programmes <i>Indicateur</i> : 1 base de données est créée et tenue à jour</p>							6 000 000
	<p>4.17.2. Participer à l'élaboration d'une stratégie de SEA <i>Indicateur</i> : 1 stratégie de SEA est élaborée</p>					Développement et appui aux programmes	Gouvernement du Tchad	2 500 000
	<p>4.17.3. Faire une large diffusion des leçons apprises <i>Indicateur</i> : 1 rencontre des parties prenantes est tenue</p>							3 500 000
<p>Sous-Total Composante 4</p>								<p>92 092 370</p>

COMPOSANTE 5 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SECTEUR DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

<p>R.5.1. Les innovations technologique, financière et institutionnelle sont partagées au Benin</p> <p><i>Indicateur : 2 articles de conférence publiés</i></p>	<p>5.1.1. Former les professionnels du secteur de l'eau et de l'agriculture sur la gestion durable et l'exploitation des ressources en eau du Bénin pour l'AEP et l'agriculture irriguée</p> <p><i>Indicateur : 15 acteurs formés</i></p>		<p>Division de Suivi des Opportunités de Financement et de Projets</p>	<p>Commission mixte Permanente Wallonie-Bruxelles International-Bénin</p>	<p>8 000 000</p>
<p>R.5.2. Les innovations technologique, financière et institutionnelle du Burkina Faso sont largement partagées</p> <p><i>Indicateur : 2 articles de conférence publiés</i></p>	<p>5.2.1. Participer aux fora nationaux, régionaux et internationaux pour la diffusion des innovations</p> <p><i>Indicateurs : 1 communication faite ; 3 participations effectuées</i></p>		<p>Développement et appui aux programmes</p>	<p>EAA Burkina PTF</p>	<p>500 000</p>
	<p>5.2.2. Former les acteurs sur les innovations technologique, financière et institutionnelle</p> <p><i>Indicateur : 30 acteurs formés</i></p>			<p>EAA Burkina</p>	<p>10 000 000</p>
<p>R.5.3. Les innovations technologique, financière et institutionnelle sont partagées au Cameroun</p> <p><i>Indicateur : Tous les rapports de participation aux fora, séances de formation et autres rencontres sont disponibles</i></p>	<p>5.3.1. Participer aux fora nationaux, régionaux et internationaux pour la diffusion des innovations</p> <p><i>Indicateurs : 2 communications faites ; 2 participations</i></p>		<p>Bureau pays du Cameroun</p>	<p>Etat du Cameroun & PTF</p>	<p>6 000 000</p>
	<p>5.3.2. Former les acteurs du secteur sur les innovations technologique, financière et institutionnelle</p> <p><i>Indicateur : 20 acteurs formés</i></p>			<p>3 000 000</p>	
<p>R.5.4 Les innovations technologique, financière et institutionnelle sont partagées au Congo</p> <p><i>Indicateurs : 2 articles publiés, 2 communications faites</i></p>	<p>5.4.1 Participer aux revues du secteur pour le partage des informations</p> <p><i>Indicateur : 2 participations effectuées</i></p>		<p>Division en charge des programmes</p>	<p>EAA Congo</p>	<p>3 000 000</p>
				<p>2 000 000</p>	

	5.4.2 Former les acteurs sur les innovations technologique, financière et institutionnelle <i>Indicateur : 50 acteurs formés</i>						
R.5.5. Les innovations technologiques, financières et institutionnelles sont partagées en Côte d'Ivoire <i>Indicateur : 2 articles de conférence publiés</i>	5.5.1. Organiser des rencontres de partage des innovations avec les acteurs de développement <i>Indicateurs : au moins 1 rencontre organisée ; 1 innovation partagée</i>				Service en charge des Programmes	Gouvernement ivoirien	5 000 000
	5.5.2. Former les acteurs du secteur sur les innovations technologiques, financières et institutionnelles <i>Indicateur : 1 session de formation organisée</i>						5 000 000
	5.5.3. Elaborer un document de plaidoyer mettant en exergue les acquis de EAA Côte d'Ivoire en matière d'approches et innovations technologiques d'EHA <i>Indicateur : 1 document de plaidoyer élaboré et diffusé</i>						5 000 000
R.5.6. Un plan opérationnel de développement des compétences est établi et mise en œuvre en Côte d'Ivoire <i>Indicateur : Un référentiel des compétences est établi</i>	5.6.1. Identifier et signer des conventions avec les centres et instituts de formation <i>Indicateur : conventions signés</i>				Service en charge des Programmes	Gouvernement ivoirien	2 000 000
	5.6.2. Estimer les coûts de formation et réaliser des formations des cadres et autres acteurs du secteur EHA <i>Indicateur : nombre de personnes formées</i>						5 000 000
R.5.7. Les innovations technologique, financière et institutionnelle du Niger sont partagées <i>Indicateur : 2 articles de conférence publiés</i>	5.7.1. Participer aux foras nationaux, régionaux et internationaux pour la diffusion des innovations				Bureau pays du Niger	Gouvernement du Niger	7 000 000

	<p><u>Indicateurs</u> : 5 communications faites, 5 participations effectives</p> <p>5.7.2. Former les acteurs du secteur sur les innovations technologique, financière et institutionnelle</p> <p><u>Indicateur</u> : 100 acteurs formés</p>								20 000 000
<p>R.5.8. Un diagnostic des compétences nécessaires au développement de EPHA est réalisé en RCA</p> <p><u>Indicateur</u> : Le rapport du diagnostic est disponible</p>	<p>5.8.1. Etablir un référentiel des compétences du domaine EPHA et identifier les formateurs (EAA-RCA ; EAA siège, honoraires)</p> <p><u>Indicateurs</u> : un catalogue de compétences établi ; liste des formateurs établie</p>					Département de programmes et projets	Gouvernement centrafricain et PTF		800 000
	<p>5.8.2. Elaborer un catalogue de formations</p> <p><u>Indicateur</u> : thèmes de formation retenus</p>								PM
<p>R.5.9. Un plan opérationnel de développement des compétences est établi et opérationnel en RCA</p> <p><u>Indicateur</u> : Un plan de formation est établi</p>	<p>5.9.1. Identifier les centres et instituts de formation</p> <p><u>Indicateurs</u> : Nb de conventions signé ; coût de formation établi</p>					Département de programmes et projets	Administration et Finances		PM
	<p>5.9.2. Assurer les formations nationales et internationales des cadres et agents du secteur</p> <p><u>Indicateur</u> : Nb de personnes formées</p>								8 000 000
<p>R.5.10. Les équipements et matériels sont acquis pour assurer la formation en RCA</p> <p><u>Indicateur</u> : Inventaire annuel des biens réalisé</p>	<p>5.10.1. Elaborer un référentiel des outils et matériels à acquérir</p> <p><u>Indicateur</u> : référentiel technique disponible</p>					Administration et Finances			PM
	<p>5.10.2. Acquérir des outils de formation, matériel informatique, technique et roulant</p> <p><u>Indicateurs</u> : outils de formation acquis ; matériels informatique, technique et roulant acquis</p>								20 000 000

R.5.11. Les réponses aux urgences humanitaires sont assurées en RCA <i>Indicateurs : Nb de personnes assistées</i> <i>Nb d'ouvrages mis en place</i> <i>Nb de personnes formées</i>	5.11.1. Participer au diagnostic rapide des sites des déplacés <i>Indicateur : rapport d'évaluation des besoins disponible</i>						1 000 000	
	5.11.2. Réduire la vulnérabilité des déplacés internes par la construction des latrines, lavemains, aires de lavage et la fourniture des kits d'hygiène <i>Indicateurs : Nb d'ouvrages d'assainissement construits, kits d'hygiène aux déplacés interne fournis</i>					Département de programmes et projets	Gouvernement centrafricain et PTF	140 000 000
	5.11.3. Former les animateurs endogènes sur les sites en IEC <i>Indicateur : Nb d'animateurs formés</i>							10 000 000
R.5.12. L'environnement des abris des déplacés est rendu sain en RCA <i>Indicateur : Nb de sessions d'IEC conduit</i>	5.12.1. Introduire la gestion d'hygiène menstruelle dans les écoles et les sites des déplacés y compris la fourniture des kits <i>Indicateur : Nb de kits fournis aux femmes et jeunes filles</i>						8 000 000	
	5.12.2. Développer une communication en matière d'assainissement et d'hygiène liée à la promiscuité et l'environnement des abris <i>Indicateur : un plan de communication est élaboré</i>						2 000 000	
	5.12.3. Former les acteurs du secteur sur les innovations technologique, financière et institutionnelle <i>Indicateur : 100 acteurs formés</i>						20 000 000	
R.5.13. Les innovations technologique, financière et institutionnelle sont largement partagées au Sénégal	5.13.1. Participer aux fora nationaux, régionaux et internationaux pour la diffusion						10 000 000	

<p><i>Indicateur</i> : 2 articles de conférence ou d'atelier publiés</p>	<p>des innovations <i>Indicateurs</i> : participation à 2 fora et au moins à 2 journées de célébration (JMT, JME, JMLM, JME)</p>		<p>Division en charge des programmes/CP</p>		
<p>R.5.14. Le secteur privé du Sénégal s'approprie l'HAEP comme un business <i>Indicateurs</i> : 100 emplois créés dans le secteur [en moyenne 3 pour 1 opérateur formé]</p>	<p>5.13.2. Former les acteurs du secteur sur les innovations technologique, financière et institutionnelle <i>Indicateur</i> : 100 acteurs formés</p>		<p>Division en charge des programmes / CDDAP</p>	<p>EAA</p>	<p>15 000 000</p>
	<p>5.14.1. Renforcer les capacités des décideurs sur les mécanismes d'implication du secteur privé dans l'HAEP <i>Indicateur</i> : 1 session de formation organisée</p>		<p>Division en charge des programmes/CP</p>		<p>3 000 000</p>
	<p>5.14.2. Renforcer les capacités du secteur privé local sur le business du WASH <i>Indicateurs</i> : 30 opérateurs privés formés</p>		<p>Division en charge des programmes/CP</p>		<p>3 000 000</p>
<p>R.5.15. Les capacités en gestion et suivi/évaluation des projets sont renforcées au Tchad <i>Indicateur</i> : Rapports de formation produits</p>	<p>5.15.1. Renforcer les capacités du staff et des partenaires en techniques de gestion des projets <i>Indicateur</i> : nombre de personnes formés</p>		<p>Bureau pays</p>	<p>Gouvernement du Tchad</p>	<p>5 000 000</p>
	<p>5.15.2. Renforcer les capacités du staff et des partenaires en système d'information géographique (SIG) <i>Indicateur</i> : 100 acteurs formés</p>				
<p>Sous-Total Composante 5</p>					<p>327 300 000</p>

TOTAL GENERAL**4 036 131 643**

Acquisitions	PM
Salaire personnel du siège	PM
Frais de fonctionnement du siège	PM
Salaire personnel des BP	PM
Frais de fonctionnement des BP	PM

GRAND TOTAL GENERAL	4 036 131 643
% Fonctionnement	0%
% Mise en œuvre des activités	100%

Soumis par le Secrétaire Exécutif

Approuvé par le Président du Conseil des ministres

Hobah ROGOTOBouaké FOFANA